

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和1年5月30日

計画の名称	池田町下水道事業における効果的整備計画			
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)	交付対象	福井県	
計画の目標				

下水道事業の今後の運営方針を見直し、池田町の下水道をより効果的に利用し、良好な生活環境の確保や、下水道普及促進を目標とする。

計画の成果目標 (定量的指標)	①H28年度末までに、効率的な事業の実施を目的とした計画の策定及び整備を行い、下水道処理人口普及率を63%(H24)から75%(H28) に増加させる。			
-----------------	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
①下水道処理人口普及率 下水道処理人口普及率 (%) =下水道処理人口(人)/総人口(3060人)	63%	67%	75%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	112百万円	A	112百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
池田町において評価を実施	事業完了後 公表の方法 池田町ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
1-A1-3	下水道	一般	池田町	直接	-	汚水	新設	角間地区汚水管	角間地区汚水管	汚水管新設: φ200~75mm・L=770m						89	
1-A1-4	下水道	一般	池田町	直接	-	汚水	新設	共同施設整備 (遠方監視システム新設一式)	共同施設整備 (遠方監視システム新設一式)	遠方監視システム						23	MICS
											合計	112					

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
											合計	0.0				

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
											合計	0.0				

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	H27年末までに下水道処理人口普及率を63%(H24)から86%(H27)に増加させることができた。											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標① 長寿命化計画に基づいた処理施設等改築率	最終目標値	75%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初の予定どおり事業を進めることができた。
		最終実績値	86%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 特記事項 (今後の方針等)

長寿命化計画、ストックマネジメント計画に基づき、今後も計画的かつ効率的に設備の改築更新を進め、安定した下水道事業の運営に努めていく。												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

社会資本総合整備計画

